

Phase 8 ca. 295 m
Werkleitungen und Strassenbau Oberdorf.

Phase 7 ca. 80 m
Werkleitungen und Strassenbau im Bereich Kreuzung Zuzwilstrasse bis Sportgeschäft 'Pfeuti Sport', Fahrbahn Richtung Zuzwil.

Phase 5 ca. 45 m
Werkleitungen und Strassenbau zwischen Dorfbach und Zuzwilstrasse.

Parkplatz
Aufhebung Aussenreihe PP, Schaffung Fahrgasse.

Phase 2 ca. 10 m
Start-/ Zielgrube Oberdorf-/ Bernstrasse.

Phase 6 ca. 20 m
Werkleitungen und Strassenbau im Bereich Kreuzung Zuzwilstrasse, Fahrbahn Richtung Jegenstorf.

Phase 1
Erstellung Retentionsanlage.

Phase 4 ca. 45 m
Werkleitungen und Strassenbau auf Strecke halber PP Ärztezentrum bis Nordseite Dorfbach.

Phase 3.2 ca. 36 m
Werkleitungen und Strassenbau auf ca. halber Strecke Chäsiparkplatz / bis Einfahrt Ärztezentrum.

Phase 3.1 ca. 14 m
Werkleitungen und Strassenbau auf ca. halber Strecke Chäsiparkplatz / bis Nebeneingang Schmitte.

